
1 

DOCUMENTO IDENTIFICADORES 

DA-Decreto: 019 DECRETO Prórroga Auditorías Nº Decreto: 4450/2022, Ref. Decreto: 221212C_DJL_egh_Aprobac 
Lote 3 Prórroga Ex 60-22 

OTROS DATOS 

Código para validación: VA6YE-8UOCC-Z3T0Y 
Fecha de emisión: 20 de Diciembre de 2022 a las 11:32:29 
Página 1 de 7 

FIRMAS 

1.- Alcalde Presidente del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 12/12/2022 12:04 
2.- Secretaria del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Doy fe 12/12/2022 13:24 

ESTADO 

FIRMADO 
12/12/2022 13:24 

 

 

Ayuntamiento de  

Majadahonda (Madrid) 
Ref. Contratación/DJL/egh 

Expte.: 60/2022 (Exp. 22/2021) Prórroga del  

Contrato de Colaboración Intervención Municipal  

Funciones Control Financiero Auditoria 2022.  
(Lote 3: Escuelas Deportivas) 

 

DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Vistos los documentos obrantes en el expediente de razón. 

 

Vista la propuesta de resolución del Concejal de Hacienda, Recursos Humanos, 

Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Administración Electrónica de fecha 5 de 

diciembre de 2022, y de conformidad con la misma, que literalmente dice como sigue:  

 
“Vistos los documentos obrantes en el expediente de razón. 

 

Visto el Informe Propuesta del Técnico de Administración General de Contratación de fecha 23 

de noviembre de 2022 y de conformidad con el mismo, que dice literalmente lo siguiente: 

 

“De conformidad con lo establecido en el art. 175 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, cabe señalar los siguientes: 

HECHOS 

1. En virtud del Decreto de Alcaldía nº 3138/2021 de fecha 15 de julio, se aprobó el 

expediente de contratación, los pliegos de condiciones técnicas, los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y el gasto consiguiente, del Contrato de Servicios de 

colaboración con la Intervención Municipal en la realización de las funciones de control 

financiero mediante Auditoría. 

 

2. Mediante Decreto de Alcaldía nº 4688/2021 de fecha 3 de noviembre, se adjudicó el 

referido contrato a la empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS S.L., con C.I.F. 

nº B-58671710, por un importe de 10.000,00.-€ (IVA excluido), así como las mejoras de 

una reducción del plazo en diez días e incorporación de dos informes adicionales. 

 

3. El contrato se formalizó el 29 de diciembre de 2021. El  plazo  de  duración es de dos años 

desde el día siguiente a la fecha de su formalización, con posibilidad de una prórroga 

adicional por otro año. 

 

Conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la 

duración del contrato se extenderá, para la anualidad 2021 desde la fecha de su firma 

hasta la total terminación de los servicios contratados, si bien el plazo de ejecución 

establecido para el Lote 3 es de 60 días.  

 

El inicio de los plazos de ejecución para la primera anualidad, comenzará a partir del 

siguiente al de la firma del acta de comienzo de los trabajos, que tendrá lugar con la 

presentación a la Intervención en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el 

siguiente a la fecha de formalización del contrato, de un programa de trabajo que deberá 

contar con la conformidad del Interventor.  
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Para la segunda anualidad, el plan de auditoría o el plan de trabajo se presentarán el día 5 

de mayo de 2022. 

 

4. Por el  Concejal  Delegado de Hacienda, Recursos  Humanos, Seguridad  Ciudadana, 

Protección Civil y Administración Electrónica, mediante moción de fecha 1 de septiembre 

de 2022, se insta a iniciar el procedimiento administrativo tendente a la aprobación de la 

prórroga del contrato de referencia, por un periodo de 1 año. 

 

5. Consta en el expediente informe del Técnico de Control Interno y de la Jefa de Servicio de 

Fiscalización y Control Financiero, de fecha 16 de noviembre de 2022, en el que se señala 

lo siguiente: 

 

“INFORME 

 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN CON LA 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE 

CONTROL FINANCIERO MEDIANTE AUDITORÍA 

 

            Próximo a vencer el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicio de 

colaboración con la Intervención municipal en la realización de las funciones de Control 

Financiero mediante Auditoría, se ha procedido a consultar con las empresas adjudicatarias de 

los tres lotes del contrato sobre la continuidad del mismo. 

 

 Conforme lo dispuesto en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, cabe señalar los siguientes 

 

HECHOS 

 

 Con fecha 29 de diciembre de 2021, se formalizaron los contratos de servicios de 

colaboración con la Intervención municipal en la realización de las funciones de Control 

Financiero mediante Auditoría sobre los ejercicios 2020 y 2021, y que se quiere prorrogar para 

las auditorías sobre el ejercicio 2022 a realizar en el año 2023. 

 

 Dicho contrato está dividido en tres lotes, cuyos objetos y contratistas adjudicatarios 

fueron: 

 

LOTE 1: Actuaciones de control financiero mediante auditoría sobre la empresa Sociedad 

Patrimonio Municipal de Majadahonda (PAMMASA) y el OO.AA. Patronato Monte del Pilar 

(Servicios Empresariales Arquímedes S.L.P., actualmente con denominación social NETADIA 

EUROPA S.L.P.). 

LOTE 2: Actuaciones de control financiero mediante auditoría sobre concesiones deportivas 

municipales (BNFix AMB Auditores S.L.P.). 

LOTE 3: Actuaciones de control financiero mediante auditoría sobre las escuelas deportivas de 

Majadahonda que están autorizadas para la utilización gratuita de las instalaciones deportivas. 

(FAURA- CASAS AUDITORS CONSULTORS S.L.). 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO En el apartado octavo del cuadro resumen del pliego de cláusulas 

administrativas (PCAP en adelante) se establece, que “La duración del contrato será de DOS 

AÑOS con posibilidad de prórroga por un año más”. 

 

Por su parte, en la cláusula 10 del PCAP se establece que el contrato podrá 

prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP, siendo obligatoria 

para el empresario siempre que se preavise con al menos dos meses de antelación a la 

finalización de dicho contrato. 

 
SEGUNDO: Mediante moción del Concejal delegado de Hacienda, Recursos 

Humanos, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Administración Electrónica, encontrándose 

próxima la finalización del periodo de vigencia inicial del contrato referido y considerando que 

las circunstancias y necesidades administrativas a satisfacer que motivaron la contratación de 

dicho servicio en el año 2021 se mantienen en la actualidad, se insta la iniciación del 

procedimiento administrativo tendente a la prórroga del Contrato de colaboración con la 

Intervención municipal en la realización de las funciones de Control Financiero mediante 

Auditoría, por un año desde el 30 de diciembre de 2022 al 29 de diciembre de 2023 

 
Vistos los hechos y fundamentos de derecho anteriormente expuestos, y comprobado 

que 

 

 Las empresas han cumplido con todos los aspectos del contrato tanto en plazos de 

respuesta y actualizaciones como en precios y calidad del servicio. 

 

 Obra en el expediente de razón escrito de conformidad con la prórroga remitido por los 

contratistas, certificados de la Agencia Tributaria de encontrarse al corriente de pago con 

sus obligaciones a efectos de contratar con el Sector Público, pólizas del seguro de 

responsabilidad civil y recibos de pago del mismo, certificados de la Tesorería General de 

la Seguridad Social de encontrarse al corriente de pago con sus obligaciones en materia de 

Seguridad Social, certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones con el 

Ayuntamiento de Majadahonda, declaraciones responsables de los contratistas de que los 

poderes que fueron presentados en su momento siguen en vigor y no han sufrido 

modificación, y declaraciones responsables de los contratistas de que las sociedades se 

encuentran inscritas en el Registro Oficial de Licitadores de Empresas Clasificadas y que 

dicha inscripción se encuentra en vigor. 

 

Se generan las siguientes operaciones contables previas AD para ejercicios futuros:  

 

Nº Operación Fecha Anualidad Aplicación Importe Texto Libre 

920229000284 30/08/2022 2023 

2022 002 9310 

22706 8.712,00 

PRORROGA CONTRATO 

AUDITORIAS PARA EJERCICIO 2023 

920229000285 30/08/2022 2023 
2022 002 9310 

22706 14.934,43 
PRORROGA CONTRATO DE 
AUDITORIAS PARA 2023- LOTE 2 

920229000286 30/08/2022 2023 

2022 002 9310 

22706 6.050,00 

PRORROGA CONTRATO DE 

AUDITORIAS PARA 2023 - LOTE 3 

   
Total 

Preventivo 
29.696,43 
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, que habilitan el crédito adecuado y suficiente, a falta del informe preceptivo de la 

Intervención municipal, para proceder a la prórroga del referido contrato. 

 

A tenor de los Hechos y Fundamentos de Derecho que anteceden, sin perjuicio de otra opinión 

mejor fundada en Derecho y del preceptivo informe de la Intervención municipal, se formula la 

siguiente 

 

PROPUESTA 

 

Tramitación de la prórroga del contrato de prestación de servicios de colaboración con 

la Intervención municipal en la realización de las funciones de Control Financiero mediante 

Auditoría, por periodo de un año, desde el 30 de diciembre de 2022 hasta el 29 de diciembre de 

2023, por un importe total de 29.696,43€ (IVA incluido) en los mismos términos y condiciones 

en que se adjudicó inicialmente.” 

 

 

6. Al expediente se han incorporado los siguientes documentos por el Servicio de 

Intervención, promotor de la prórroga: 

 

 Escrito de conformidad del contratista a la prórroga del contrato de fecha 11 de 

noviembre de 2022.  

 Certificados que acreditan el cumplimiento, por parte del empresario, de las 

obligaciones con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento 

de Majadahonda. 

 Declaración responsable del contratista de 23 de agosto de 2022 de vigencia de 

poderes y Declaración, de la misma fecha, indicando que se encuentra inscrita en el 

ROLECE aportando Certificado. 

 Declaración responsable del contratista de 17 de octubre de 2022 indicando que se 

renovará la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil para garantizar su cobertura 

durante toda la ejecución de la prórroga del contrato. 

 La operación previa de autorización y disposición de gasto siguiente: 

o Con cargo a la partida 002 9310 22706 y número de apunte previo 

920229000286 por importe de 6.050,00.-€, de fecha 30 de agosto de 2022, para 

el ejercicio 2023. 

 

7. Con fecha 18 de noviembre de 2022 ha sido incorporado al expediente Informe Jurídico 

emitido por el Técnico de Administración General con el conforme de la Secretaria 

General. 

 

A la vista de los hechos relatados cabe considerar los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. El presente contrato se adjudicó el 3 de noviembre de 2021, siendo por tanto de 

aplicación a la prórroga la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

2023 
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Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

en virtud de su disposición final decimo sexta en relación con la disposición transitoria 

primera.  

II. De conformidad con lo previsto en el artículo 25.2 del LCSP: “Los contratos 

administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 

por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.” 

El artículo 29.2 del LCSP, establece que “El contrato podrá prever una o varias 

prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo 

de duración de éstas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de 

conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley.  

 La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario siempre que su preaviso se produzca con al menos dos meses de antelación a 

la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el 

contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los 

contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.”   

 

III.  El artículo 29.4 del LCSP establece que “Los contratos de suministros y de servicios de 

prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las 

posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el 

órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las 

respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.”. 

 

Por lo que al presente contrato se refiere, la prórroga está contemplada expresamente en 

el apartado 8 del cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas, que establece 

que se podrá prorrogar el contrato un año más.  

Por todo ello, se procede ahora a tramitar la aprobación de la única prórroga que 

abarca desde el el 30 de diciembre de 2022 al 29 de diciembre de 2023, conforme a lo 

establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el contrato 

firmado. 

Vistos los documentos que obran en el expediente y el citado contrato formalizado el  día 

29 de diciembre de 2021, consta toda la documentación necesaria para la tramitación de 

la presente prórroga, observándose además el límite posible de duración total del 

contrato. 

IV. Resultará de aplicación lo dispuesto en la Norma Reguladora del Control Interno, 

aprobado por el Pleno Municipal en su sesión de fecha 30 de octubre de 2018 que 

establece la fiscalización limitada previa exigiendo para la prórroga de los contratos de 

servicios: 

 1.- Moción del Concejal instando la tramitación del procedimiento. 

 2.- Informe técnico 

 3.- Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

 4.- Formalización del contrato. 

 5.- Documento que acredite la audiencia a contratista. 
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 6.- Informe jurídico. 

 7.- Propuesta de resolución. 

 8.- Documento contable AD previo. 

 

Deberá emitirse el correspondiente informe por la Intervención Municipal sobre el 

conjunto del expediente haciendo constar la adecuación a la legalidad en términos 

económicos de la prórroga, así como sobre la existencia de crédito adecuado y 

suficiente. 

V. El órgano competente para aprobar la prórroga del contrato es el Alcalde, que aprobó el 

expediente de contratación, así como la adjudicación del mismo, en virtud de lo 

establecido en la Disposición Adicional 2ª de la LCSP y las Bases de ejecución de los 

Presupuestos Municipales. 

Vistos los informes emitidos y preceptos de legal aplicación, procede ELEVAR A LA 

ALCALDÍA (órgano competente para esta contratación, según lo dispuesto en la legislación de 

contratos, la legislación de régimen local, en el régimen municipal de delegación de 

competencias, y en las Bases de Ejecución de los Presupuestos Municipales de 2022, 

prorrogados de 2021), previo informe favorable de la Intervención Municipal, la siguiente: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

APROBAR la prórroga del CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN CON LA 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE 

CONTROL FINANCIERO MENDIANTE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL LOTE 3 

- ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO MEDIANTE AUDITORÍA SOBRE LAS 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE MAJADAHONDA QUE ESTÁN AUTORIZADAS A LA 

UTILIZACIÓN GRATUITA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA EL 

EJERCICIO 2022, DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 29 DE DICIEMBRE DE 

2023, adjudicado a la empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS S.L., en idénticas 

condiciones contractuales según la formalización en documento administrativo de fecha 29 de 

diciembre de 2021. 

 

No obstante, la Alcaldía, con superior criterio, acordará lo que estime más conveniente.” 

 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en fecha 28 de noviembre de 2022, con 

resultado de la fiscalización favorable. 

 

Vistos los informes emitidos y preceptos de legal aplicación SE ELEVA A LA ALCALDIA, la 

adopción de la siguiente:  

 

RESOLUCIÓN 

 

APROBAR la prórroga del CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN CON LA 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE 

CONTROL FINANCIERO MENDIANTE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL LOTE 3 
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- ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO MEDIANTE AUDITORÍA SOBRE LAS 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE MAJADAHONDA QUE ESTÁN AUTORIZADAS A LA 

UTILIZACIÓN GRATUITA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA EL 

EJERCICIO 2022, DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 29 DE DICIEMBRE DE 

2023, adjudicado a la empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS S.L., en idénticas 

condiciones contractuales según la formalización en documento administrativo de fecha 29 de 

diciembre de 2021. 

 

No obstante, la Alcaldía, con superior criterio, acordará lo que estime más conveniente.” 

  

Por el presente RESUELVO: 

 

APROBAR la prórroga del CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN 

CON LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS 

FUNCIONES DE CONTROL FINANCIERO MENDIANTE AUDITORÍA 

CORRESPONDIENTE AL LOTE 3 - ACTUACIONES DE CONTROL 

FINANCIERO MEDIANTE AUDITORÍA SOBRE LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS DE MAJADAHONDA QUE ESTÁN AUTORIZADAS A LA 

UTILIZACIÓN GRATUITA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO 2022, DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 29 DE 

DICIEMBRE DE 2023, adjudicado a la empresa FAURA-CASAS AUDITORS 

CONSULTORS S.L., en idénticas condiciones contractuales según la formalización en 

documento administrativo de fecha 29 de diciembre de 2021. 

 

Lo decretó el Sr. Alcalde en uso de las atribuciones que le confieren las Bases de 

Ejecución de los Presupuestos Municipales y la Disposición Adicional 2ª de la Ley de 

Contratos del Sector Público, en Majadahonda, a la fecha de su firma electrónica. 

 

EL ALCALDE     LA SECRETARIA GENERAL 

       Doy Fe. 

 

Fdo.: José Luis Álvarez Ustarroz   Fdo.: Mª Celia Alcalá Gómez
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